



**Calendario de procesos
Inscripción en línea (IL)
Período: febrero-julio 2025 (202551)**

Actividades/Procesos	Responsables	Fechas límite
1. Envío de programas educativos que realizarán IL a la DI	DGAE	14 octubre
2. Validación de PbR y cuotas pro-mejoras	DI	15 octubre–11 noviembre
3. Carga de MPA a SIIU	DGAE-DSIA	13–14 noviembre
4. Generación de archivo de oferta académica (SWASEIL)	EA	15–19 noviembre
5. Configuración de requisitos específicos (SWAREQE)	EA	15–19 noviembre
6. Ejecución de proceso de asignación de clase de acuerdo con avance crediticio del alumno (SWACLAV)	EA	15–19 noviembre
7. Ejecución de datos de validación (SWPVAIL)	DGAE	15–21 noviembre
8. Configuración de tabulador para generación de líneas de captura	DI	19–20 noviembre
9. Cancelación de EE del horario sugerido de alumnos	DSIA-DGAE	20 noviembre
10. Ejecución de proceso para asignación de bloque de los PE que usan bloques (SWPABLK)	DGAE	20 noviembre
11. Generación de tabla de historia académica (SWPTAIN) y cuestionario IL (SWPTCIL)	DGAE	20 noviembre
12. Configuración de textos del portal (SWAREGE)	DGAE	20 noviembre
13. Ejecución de sorteo	DGAE	21 noviembre
14. Inicio de carga de datos para aplicación	DSIA-SIIU-DGAE	22 noviembre
15. Validación de aplicación	DSIA-SIIU-DGAE	25–28 noviembre
16. Validación de oferta en el portal	EA	27–28 noviembre
17. Publicación de sorteo y oferta	DSIA-SIIU-DGAE	27 noviembre (externo)
18. Ejecución de SWPTAIN y SWPCLAV	DGAE	28 noviembre (noche)
19. Carga definitiva de datos (historia, causas y condiciones)	DSIA-SIIU-DGAE	29 noviembre
20. Inscripción en línea	ALUMNOS	2–4 diciembre
21. Inscripción en línea extemporánea	ALUMNOS	5 diciembre
22. Inscripción en línea a lugares disponibles	ALUMNOS	6 diciembre
23. Carga de información de inscripción de SQL a SIIU	DSIA	9–10 enero
24. Cancelación de EE por escolaridad o condición del alumno (posterior a la ejecución de SWPCLAV)	DSIA-SIIU-DGAE	27–29 enero
25. Consulta de horario final y pago de inscripción	ALUMNOS	30 enero–7 febrero